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第一章    投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程综合说明
	工程名称：飞龙山庄项目全过程工程咨询
建设地点：台州市路桥区桐屿街道环湖北路以南，桐江路以东。
工程规模：飞龙山庄项目规划总用地面积42328平方米，项目总建筑面积约75000平方米，其中地上建筑面积约45000平方米。建安工程费（估算）约 84125万元。
投资控制目标：不超过概算投资额。
服务目标：
1、提供符合现行规范、标准及设计要求项目产品的高质量咨询服务；
2、合理控制项目造价、质量、安全、工期，一次性通过验收。

	
	
	招标人：浙江路桥飞龙投资开发有限公司
地址：台州市路桥区台州数码城10楼A区
联系人：郑娓
电话：0576-89220809

	
	
	招标人：大地工程咨询有限公司
地址：路桥区文化路2号房管大楼（老办证中心）一楼东侧 

联系人：陈卫挺 金威力
电话：0576-82905007 13456699945  13867603337

电子邮箱：472436300@qq.com

	2
	招标范围和内容
	招标范围：飞龙山庄项目全过程工程咨询。
招标内容如下：
1、项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务（不包括与土地费有关的工作），工作内容包括但不限于以下内容：①工程建设相关手续办理（包含规划、立项、用地、质监、临时水电、用地许可、工程规划许可、施工许可等所有手续）；②组织设计单位进行初步设计及施工图设计优化并提出设计优化意见；设计过程中新技术的应用管理，如BIM技术等；③协助建设单位选择建筑材料、装修材料、设备、供应商等工作；统筹协调做好招标采购组织工作，为各招标工作开展做好考察调研等准备工作；④施工图报审、配合业主预算送审、施工管理、装修管理及移交管理，对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理、工程保修期内的缺陷修复督促管理；⑤项目全过程施工管理直至各单项验收（如规划、国土、环保、档案、水利、气象、排污、交通等）、综合竣工验收合格、竣工备案、档案归档、整体移交等；⑥协助委托人制定工程投资控制目标，审核工程概算，协助完成设计概算报批工作等。⑦配合做好审计、法务、组织项目后评估等；⑧提出工程实施用款计划，工程计量支付审核；⑨对工程变更联系单及竣工结算进行复核，协助委托人办理工程结算、对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作，办理工程决算并整理相关资料；⑩与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案； EQ \o\ac(○,11)对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等全过程跟踪审计服务。
2、施工监理：主要包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
3、工程造价控制：①制定概算控制方案并实施；②启动EPC工程招标工作前，编制仅供招标工作用的预算清单，编制原则为材料通过市场询价，明确主要材料的型号规格，定额及清单采用现行规定；③与EPC工程总承包单位同步独立编制概算、预算（招标控制价、工程量清单）,并对EPC工程总承包单位编制的概算、预算（招标控制价、工程量清单）进行审核。

	3
	服务期限
	自发出中标通知书之日起，至本项目质量缺陷期满并移交后6个月。

	4
	资金来源
	自筹

	5
	投标人及全过程工程咨询项目总负责人资格要求
	投标人同时具备以下资格条件：
（1）房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质；
（2）工程造价咨询甲级资质。
本项目接受联合体投标，联合体牵头须具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质，组成联合体的各方总数不得超过2家单位，组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标。
全过程工程咨询项目总负责人：
（1） 具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）和高级工程师职称证书，须在投标人单位执业（如为联合体，必须在联合体牵头人执业）；

	6
	投标人确定方式
	资格后审

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成。
1、商务标包括：
（1）投标承诺书（附件一）；
（2）投标报价汇总表（附件二-1）；
（3）投标报价明细表（附件二-2）。
2、技术标包括：按照评标办法内容进行编制。
3、资信标包括：
（1）联合体协议书（如为联合体投标，则提供，附件三）；
（2）派驻本工程全过程工程咨询项目总负责人简历表（附件四）；
（3）派驻本工程总监理工程师简历表（附件五）；
（4）拟派驻本项目人员一览表（附件六）；
（5）全过程工程咨询项目总负责人、总监在建项目承诺书（附件七）；
（6）投标人类似业绩证明（如有）（附件十一）；
（7）证书材料：
①有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指浙江省省外企业）；
②投标人的资质证书复印件（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），投标人所提供的企业资质证书上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）；
③投标人的企业营业执照副本（或事业单位法人证书）复印件（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）；
④证书材料原件及复印件：对应附件四、附件五、附件六派驻本工程的在本单位注册的《注册监理工程师》、《注册造价工程师》、《一级建造师》等有关证书。若证书不能反映注册单位的，应提供相应的劳动合同原件及复印件。
⑤投标人按《评标办法》要求，提供的有关证书、文件等证明材料（如获奖文件、获奖证书、证明材料等）须提供原件核查；不能提供原件的，可仅提供复印件，但必须提供可查实的发证、发文部门网站网址。
投标人必须保证所提供资料（包括企业资质、人员等）的真实性。一旦查实投标人存在投标资料造假行为，无论中标单位或非中标单位，招标人将不予退还投标保证金，中标单位取消中标资格。

	9
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3、技术标（技术大纲）为暗标，应按以下要求编制，否则以无效标处理：
（1）技术大纲（除样本外）和答辩全篇内容中不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其它能推断或影射出投标人身份的文字描述与图案；
（2）技术大纲页数（封面、封底、目录除外）不得超过50页（以打印页为准，如一张纸单面打印计1页，一张纸双面打印计2页）；
（3）技术大纲封面必须采用招标人提供的统一封面格式（参考格式见附件）。
（4）技术大纲如有封面、封底的，封面、封底制作：必须采用A4幅面、白色、无字的封面、封底。
（5）技术大纲中页眉（含目录页面）、页脚（含目录页面）不得出现文字或其他符号（页脚部分可以设置阿拉伯数字页码，例:1、2、3…10），全篇不得出现彩色字体及彩色图片（含网络图）。
（6）技术大纲样本封面必须注明投标人名称、工程名称。
4、建议技术标（技术大纲）正文字体为四号宋体，行距1.5倍。

	10
	投标担保要求
	1、担保金额： 20 万元。（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供）
2、投标保证金缴纳方式：电汇或转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“台州市公共资源交易管理系统”取得相应的银行账号后支付，具体详见台州市公共资源交易网“办事指南”栏目“保证金在线收退操作指南”。
3、投标保证金缴纳必须使用“台州市公共资源交易管理系统”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。
4、投标单位汇出账号必须是“台州市公共资源交易管理系统”中备案的银行基本账户账号。
5、温馨提醒：
（1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。
（2）投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。
(3) 为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。
若有疑问，请咨询0576-88685159。  

	11
	最高投标限价
	总价最高投标限价：1368万元
其中项目管理费投标限价： 345万元；工程监理费投标限价：889万元；工程造价控制费投标限价： 134万元。
备注：投标总报价、各分项报价、项目管理费用的年综合单价不得超过最高限价，否则作无效标处理。


	12
	项目管理机构组成要求
	全过程工程咨询机构组成要求:

（1）全过程工程咨询项目总负责人（必配）：具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）和建筑、工程管理类相关专业的高级职称证书，须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体牵头人执业）；
（2）项目建设管理团队：
①项目管理负责人1人（必配，全过程工程咨询项目总负责人可兼任），须具有建筑、工程管理类相关专业高级职称证书；
②设计管理人员不少于1人（必配），须具有一级注册建筑师；其他专业的设计人员（结构、给排水、电气、装修、市政、园林等专业）根据工程进度需要及时派驻。注：所有设计人员可外聘。
③综合管理工程师不少于1人（必配），须具有建筑、工程管理类相关专业工程师及以上职称证书或具有建筑工程注册一级建造师，须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体双方均可）；
④安装工程师不少于1人（必配），须具有安装相关专业的高级职称证书。
⑤造价合约管理的工程师：至少1人（必配），具有建筑、工程管理类相关专业工程师及以上职称证书和住建部注册造价工程师（建筑专业），须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体双方均可）；
⑥质量安全管理人员：至少1人（必配），须具有建筑、工程管理类相关专业工程师及以上职称证书，须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体双方均可）；
（3）工程监理：
①总监理工程师1人（全过程工程咨询项目总负责人可兼任）：国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）；
②主导专业监理工程师（总监不得兼任）：至少2人（1人为房屋建筑专业监理工程师，1人为安装专业监理工程师，必配）。要求为已取得《浙江省专业监理工程师培训合格证书》或《中华人民共和国注册监理工程师注册职业证书》，须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体牵头人执业）。
③监理员基本要求：至少5人（必配），持有监理员岗位证书（其中房建专业监理员2人，安装专业监理员2人，专项负责安全工作1人）。要求为已取得《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》），须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体牵头人执业）。
注：监理人员配备须符合项目所在地行政（建筑业）主管部门相关要求，并满足工程实施需求。
（4）工程造价控制：
① 造价负责人1人（必配）：具有住建部注册造价工程师（建筑专业），须在投标人单位执业（如为联合体，在联合体双方均可）；
上述人员为招标人要求的为本项目全过程工程咨询工作开展所必须配置的主要人员，全过程工程咨询人应视项目实施的具体情况配备资料、档案、测量、现场等其他人员或必要的车辆、设施、设备等。费用已含在总报价中，不再另行计取。
除上述规定可兼任的人员外，其他的团队岗位人员不得相互兼任。

	13
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	14
	投标文件的份数
	1、 资信标：正本一份、副本二份（包括证书复印件），其中证书原件仅需提供一套。
2、 商务标：正本一份、副本二份。
如未按要求注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确认一本作为正本。
3、技术标（技术大纲）：6份，其中一份为样本。

	15
	投标文件密封及装订
	投标文件的资信标、技术标和商务标必须采取单独密封。

	16
	投标文件提交地点与开标地点
	详见本工程招标公告

	17
	投标文件提交截止时间与开标时间
	详见本工程招标公告


	18
	投标文件递交
要求
	1、投标人须在公共资源交易管理系统中注册并核验通过（如以联合体形式投标的，则由联合体牵头单位办理）；
2、投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；
3、投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：
若是投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）的法定代表人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证），否则投标文件不予签收。
若是投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件），投标人必须委托全过程工程咨询项目总负责人为代理人，否则投标文件不予签收。
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	开标顺序
	先开资信标，再开技术标，然后进行答辩，最后开商务标。

	20
	评标办法
	综合评估法
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	履约担保
	中标人按中标合同金额的5%提交履约担保。
形式为：银行保函或现金形式。
出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
如不能办理银行担保，采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。


第1节 总  则
1. 工程说明
1.1 本招标工程项目综合说明详见本须知前附表第1项。
2. 招标范围
2.1 本招标工程项目范围详见本须知前附表第2项。
3. 工作内容
3.1 本招标工作内容详见本须知前附表第2项。
4. 资金来源
4.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第4项。
5. 投标资格
5.1 投标人应具备承担本工程全过程工程咨询的资质条件和其他要求等。
5.1.1投标人资质条件：见投标人须知前附表第5项；
5.1.2全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师及全过程造价工程师资格：见投标人须知前附表第12项；
5.1.3全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师承接本项目应符合以下要求：
（1）在台州市区(椒江区、黄岩区、路桥区、集聚区、经济开发区)范围内不得有超过2个在监项目中担任总监理工程师。并在台州市区（椒江区、黄岩区、路桥区、集聚区、经济开发区）外无在监项目。
（2）在台州市区（椒江区、黄岩区、路桥区、集聚区、经济开发区）外无在监项目【项目竣工（交工）验收以后不作在监项目，以竣工（交工）验收记录为准】担任总监理工程师。
（3）总监理工程师在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任总监理工程师岗位的，均视为已承接该项目。
（4）总监理工程师在原承接项目中发生变更的，在原承接项目未通过竣工（交工）验收前，原承接项目均视作总监理工程师的在监项目。
（5）有下列情形之一，且经原项目建设单位书面同意可承接其他项目的，视为总监理工程师该项目不在监：
①合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过90天（含）（须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）
②工程因故停止（或者暂停）建设达3个月以上的（须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件）； 

③工程申领《建筑工程施工许可证》后未开工达3个月以上的（须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件）。
5.2总监不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指总监不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
5.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本工程提供招标代理服务的；
（3）与本工程的招标代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本工程的招标代理机构相互任职或工作的；
（5）与本工程的设计企业、施工企业、总承包企业、建筑材料及配件供应企业、招标代理机构相互控股或参股的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的（包括全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师、造价负责人）；
（8）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师、造价工程师其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（9）投标人及其人员有关证书有下列情况的：证书上的企业名称与投标人不一致的；
（10）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
（11）违反台路住建【2014】58号《路桥区建筑工程“两场”联动管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的；
5.4本须知前附表第5项规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1款要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
6. 投标费用
6.1 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
7. 踏勘现场
7.1 招标人将不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
7.3 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
第2节 招标文件
8. 招标文件的组成
8.1 招标文件包括下列内容：
（1）投标须知及投标须知前附表；
（2）评标办法；
（3）合同条款；
（4）投标承诺书格式及辅助资料表格式等；
8.2 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
8.3 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9. 招标文件的澄清
9.1 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式（格式自拟）向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
10. 招标文件的修改
10.1 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。
10.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.4 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。
11. 招标文件的备案
11.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。
12. 招标文件的解释权
12.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。
第3节 投标文件的编制
13. 投标文件的组成
13.1 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第8项。
14. 投标文件的格式
14.1 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第9项。
14.2 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。
14.3 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标报价组成及要求
15.1 投标人以总报价的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。报价小数点后取二位。各投标人可根据项目管理、工期和内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。
15.2 投标人的报价要求详见本须知前附表第11项，未按要求报价的，作无效标处理。
16. 项目管理机构组成
16.1 本招标工程项目的机构组成要求详见本须知前附表第12项。
17. 投标担保
17.1投标人按本须知前附表第10项规定提交投标担保。
17.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
17.3投标担保按以下方式退还：
（1） 中标人凭《建设工程中标通知书》退还；
（2） 未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；
（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后凭招标人（招标代理机构）出具的《投标保证金退还告知单》退还。
17.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容；
（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的； 

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；
（4）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（5）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的。
发生上述情况时，招标人有权扣除投标人的部分或全部投标保证金（如出现上述第（3种）情况时招标人没收的全部投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。台州市公共资源交易中心在接到招标人发出的没收投标人投标保证金的函（或通知）及财务手续后，将没收的投标保证金汇入招标人帐户，并将此事项书面告知投标人。若投标人有任何异议，由投标人提出或通过司法途径向招标人提出解决方案。投标人不得向台州市公共资源交易中心提出索回投保金的请求。台州市公共资源交易中心可协助提供招标人没收投保金的证据。
17.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
18. 投标有效期
18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
18.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
19. 投标文件的份数和签署
19.1 投标人按本须知前附表第14项规定的份数递交投标文件。
19.2 招标文件附件中注明由投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，均按要求签章。（联合体协议书须由联合体各方按要求签署或盖章），投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
19.3 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确认一本作为正本。
第4节 投标文件的递交
20. 投标文件的装订、密封与标志
20.1 投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。
20.2 密封要求：密封袋封口处加盖单位（如为联合体投标，则联合体牵头人）公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
20.3 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第15项。
21. 投标文件的递交
21.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的地点，在本须知前附表第17项规定的截止时间前提交投标文件。
21.2 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第18项要求，否则该投标文件予以拒收。
22. 投标截止期
22.1 投标文件的截止时间详见本须知前附表第17项。
22.2 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
23. 投标文件的补充、修改与撤回
23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
第5节 开   标
24. 开标
24.1 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第16项所规定的地点公开举行开标会议。
24.2 开标会议由招标人组织并主持。
24.3 开标顺序详见本须知前附表第19项。
25. 投标文件公布
25.1 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。
25.2 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
第6节 评   标
26. 评标会议
26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
26.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
26.3 评审开始前，评标委员会成员须签署《台州市建设工程公正评标承诺书》。
27. 评标过程的保密
27.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
27.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
28. 投标文件符合性鉴定
28.1 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。
28.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
29. 投标文件的澄清
29.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
29.2 评审过程中，评标委员会可能以书面或电话形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
30. 投标文件的评审
30.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2） 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（3） 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（4） 投标文件组成不符合招标文件要求的；
（5） 项目管理机构、监理机构、造价机构组成不符合招标文件要求的；
（6） 技术标的装订或编制不符合招标文件规定要求的；
（7） 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
（8） 法律法规规定无效标的。
30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：
（1）  投标承诺的总报价、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；
（2）  违反招标文件其他实质性条款规定的。
30.3投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1）  技术标评审中规定作无效标的；
（2）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
30.4评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件 载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
30.5评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6） 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
31. 商务标的修正
投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
第7节 授予合同
32. 中标候选人公示
32.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容应包括被否决的投标及否决原因、各评标专家针对各投标人资信标、技术标等内容的评分情况（名字不予公布，以评标专家一、二等对应），中标候选人的资信标得分依据（包括业绩、奖项等材料），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）对中标候选人提供的材料进行核查，在书面报告备案时向招标监管机构提交书面核查意见。同时招标人（招标代理）应当对中标候选人全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
32.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
32.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
32.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第5项规定的；
（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；
（3）拒绝按本章第32.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
33. 中标通知书
33.1 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第32.4项规定造成其资格无效，或者在中标候选人公示结束后10天内无法向招标人足额提交履约担保的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人存在上述同样情形的,本次招标失败，重新组织招标。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。
履约担保额度及方式详见投标人须知前附表。
33.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
33.3 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
33.4 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新进行招标。
34. 合同签订
34.1 自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
34.2 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，正式签订合同。
34.3 同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。
第二章   评标办法
本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标委员会依据投标人提供的相关证书、文件等证明材料（不良行为除外）和下列评分标准进行评审。
一、资格审查：评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师在建项目等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。
二、资信标评审标准（20分）
（一）良好行为（5分）。
1、ISO9000管理体系认证（1分）（如联合体投标，联合体成员均可）
投标人与招标工程项目要求相应工程造价，工程监理专业资质，通过“ISO9000质量管理体系认证”的，得1分；未通过认证的，以及通过认证的范围未包含工程造价，工程监理专业资质的，不得分。
2、投标人重视程度（如联合体投标，以联合体牵头单位为准）（1分）
投标人的法定代表人（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致）参加开标会的，得1分；否则不得分。
3、业绩分（3分）
（1）投标人类似业绩（2分）（如联合体投标，联合体成员均可）
①投标人提供2014年1月1日至今已竣工完成的具有建筑面积3万平方米及以上的类似公建项目全过程工程咨询业绩，每项得0.5分；
②投标人提供2014年1月1日至今已竣工完成的具有建筑面积3万平方米及以上的类似公建项目监理业绩，每项得0.5分。
③投标人提供2014年1月1日至今已竣工完成的具有建筑面积3万平方米及以上的类似公建项目造价业绩，每项得0.5分。
④无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，得0分。
本项最高得分为2分，①②③项可累加得分。
（2）项目负责人类似业绩（1分）
①全过程工程咨询项目总负责人提供2014年1月1日至今已竣工完成的具有建筑面积3万平方米及以上的类似公建项目监理业绩，得1分。
注：投标人业绩及项目负责人业绩须在政府设立的招标投标交易场所通过招标方式获得。业绩资料必须同时提供以下材料原件及复印件：中标通知书（中标通知书必须由招投标监管机构盖章证明）、竣工验收报告、合同。如中标通知书或合同中未能体现建筑面积、房屋建筑工程全过程工程咨询等项目特征的，必须附发包人和该工程建设行政主管部门（或质量监督机构）出具的加盖公章的证明材料原件及复印件，否则业绩不予认可。
（二）不良行为扣分（9分）如无不良行为的，本项得9分
1、投标人的市场行为正被列入台州市建设行政主管部门通报批评的，每条记录扣1.5分；
2、全过程咨询项目总负责人、项目总监的市场行为正被列入台州市建设行政主管部门通报批评的，每条记录扣1.5分。
3、投标人正被列入台州市建设行政主管部门工程建设不良行为的，每条记录扣2分；
4、全过程咨询项目总负责人、项目总监正被列入台州市建设行政主管部门工程建设不良行为的，每条记录扣2分。
5、投标人近五年内（为本工程投标文件提交截止时间当年再往前追溯五年，以发文或发证时间为准）正被列入台州市住房和城乡建设局行政处罚的，每条记录扣2.5分；
6、全过程咨询项目总负责人、项目总监近五年内（为本工程投标文件提交截止时间当年再往前追溯五年，以发文或发证时间为准）正被列入台州市住房和城乡建设局行政处罚的，每条记录扣2.5分。
7、投标人正被列入浙江省建设行政主管部门或中华人民共和国住房和城乡建设部工程建设不良行为记录的，每条记录扣3分；
8、全过程咨询项目总负责人、项目总监正被列入浙江省建设行政主管部门或中华人民共和国住房和城乡建设部工程建设不良行为记录的，每条记录扣3分。
注：同一行为被列入不同档次记录的，按最高档次记录扣分标准扣分。工程建设不良行为记录包括不良行为记录和黑名单记录（或称一般不良行为记录和严重不良行为记录等），未注明处理期限的以本项目投标截止之日上溯一年为限。不良行为扣分最高为9分。
评标委员会按以下公布的网站进行评审，其他网站不作为评审依据：
第1、2点根据台州市建设工程招标投标网http://www.tzctc.cn“信用平台”中“台州市投标行为信用记录表”公布及载明的截止日期（有效期）查询为准。
第3、4点根据台州市住房与城乡建设局http://www.tzsjs.gov.cn中“信用管理”栏目公布及载明的截止日期（有效期）查询为准。
第5、6点根据浙江政务服务网（台州）http://www.zjzwfw.gov.cn“阳光政务”版块“行政处罚结果信息”查询为准。
第7、8点根据中华人民共和国住房和城乡建设部http://www.mohurd.gov.cn 和浙江省建设信息港http://www.zjjs.com.cn 查询为准。
（三）投标人履约评价得分（6分）
在本工程招标人作为业主的项目中，投标人近五年内（为本工程投标文件提交截止时间再往前追溯五年，以发文或发证时间为准）所承建的项目履约情况被评为差的，每次扣3分，扣完6分为止。履约情况评价结果以招标人发文及本项目有关的被评价单位收到发文的文字依据为准（发文文件须在本项目招标文件备案时一并向招标监管机构提交，否则不能作为扣分依据）。
三、技术标评审标准（35分）
（一）评分步骤
答题形式分为口头形式答题和书面形式答题，由招标人在全过程工程咨询项目总负责人答辩前，以抽签方式确定答题形式。全过程工程咨询项目总负责人答辩的题目均由评标委员会现场命题。
1、答辩及技术大纲类别确定
评标委员会成员针对各投标人的答辩内容及技术大纲进行独立评审，视其科学性、针对性、准确性和完整性，各自确定类别，然后按以下方式确定技术标答辩最终类别：
（1） 若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	专家6
	专家7
	最终类别

	一类
	三类
	一类
	一类
	四类
	二类
	一类
	一类


（2）若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	专家6
	专家7
	最终类别

	一类
	三类
	一类
	一类
	四类
	二类
	三类
	二类


2、全过程工程咨询项目总负责人答辩得分(5分)
评标委员会成员在确定最终类别的分值范围内分别打分（小数点后保留1位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。
（1）分值范围：一类为5-4.4分，二类为4.3-3.7分，三类为3.6-3.0分，四类为2.9-2.3分。
（2）全过程工程咨询项目总负责人答辩应在接到答辩通知后10分钟内参加，未在规定时间内参加的，全过程工程咨询负责人答辩分值为零分。
3、技术大纲得分（30分）
评标委员会成员在确定最终类别的分值范围内分别打分（小数点后保留1位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。
评分标准： 

	           类  别
评审内容
	一类
（好）
	二类
（较好）
	三类
（一般）
	四类
（差）
	缺项

	全过程咨询管理统筹协调措施
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	全过程咨询各个阶段管理（包括前期管理、合同及招标采购管理、信息与档案管理、验收及移交管理）
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	针对本工程特点、难点、关键点的认识及应对措施
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	设计管理及设计优化措施
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	针对本工程关键部位、关键工序的旁站监理方案
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	项目实施过程中、项目结算过程中如何进行造价控制, 限额设计具体措施
	3.0～2.8
	2.7～2.5
	2.4～2.1
	2.1～1.5
	0

	针对本工程设计、施工、管理的合理化建议
	4.0～3.8
	3.7～3.5
	3.4～3.2
	3.1～2.5
	0

	人员、设备的配置和进场计划
	3.0～2.8
	2.7～2.5
	2.4～2.1
	2.1～1.5
	0


四、技术资信标得分：技术资信标得分= 资信标得分+技术标得分。
技术资信标得分评审采取淘汰制，根据此时有效投标人的家数A按以下方法确定：
a.如A＞10家，则技术标得分与资信标得分合计前10名的投标人入围，其余投标人予以淘汰（确定时有并列情形的，由招标人抽签确定）。被淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审。
b.如A≤10家，则全部进入商务标评审。
五、商务标评审标准（45分）
（一）评标标底价的确定（以万元为单位，小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。
1、当投标人的数量B≥8家时，在所有经评审的有效报价中，扣除全部有效投标人中前两家报价高者后取剩余家数的算术平均值作为评标基准价；当投标人的数量3家﹤B﹤8家时，在所有经评审的有效报价中，扣除全部有效投标人的最高报价后取剩余家数的算术平均值作为评标基准价；当投标人的数量B=3家时，所有经评审的有效报价的算术平均值作为评标基准价。
2、评标标底价=评标基准价×（1+D%）（以万元为单位，小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）
D为浮动率，D值由招标人在以下数值中随机抽取确定： -1.5、-1.0、-0.5、0、0.5、1.0、1.5。
抽取方法：招标人从1～7号球中任意抽取一个号数，1号球代表-1.5、2号球代表-1.0、3号球代表-0.5、4号球代表0、5号球代表0.5、6号球代表1.0、7号球代表1.5。
（二）投标报价得分（45分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）
1．投标人的投标报价得分满分为45分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：
（1）投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1分，扣分分值＝〔（投标报价－评标标底价）/评标标底价〕×100×1；
（2）投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.5分，扣分分值＝〔（评标标底价－投标报价）/评标标底价〕×100×0.5；
2．投标人的投标报价得分＝45－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）
六、评标总得分（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）
投标人的评标总得分＝资信标得分+技术标得分+商务标得分。
七、中标候选人的确定
评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：
（一）资信标得分高者；
（二）技术标得分高者；
（三）投标报价低者；
（四）抽签确定。

第三章   合同条款
第一部分  协议书
委托人（全称）：浙江路桥飞龙投资开发有限公司         
受托人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：  飞龙山庄项目全过程工程咨询   ；
2. 工程地点： 位于台州市路桥区桐屿街道环湖北路以南，桐江路以东 ；
    3. 工程规模：                              。
4、工程咨询服务范围和内容
招标范围：飞龙山庄项目全过程工程咨询。
招标内容如下：
1、项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务（不包括与土地费有关的工作），工作内容包括但不限于以下内容：①工程建设相关手续办理（包含规划、立项、用地、质监、临时水电、用地许可、工程规划许可、施工许可等所有手续）；②组织设计单位进行初步设计及施工图设计优化并提出设计优化意见；设计过程中新技术的应用管理，如BIM技术等；③协助建设单位选择建筑材料、装修材料、设备、供应商等工作；统筹协调做好招标采购组织工作，为各招标工作开展做好考察调研等准备工作；④施工图报审、配合业主预算送审、施工管理、装修管理及移交管理，对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理、工程保修期内的缺陷修复督促管理；⑤项目全过程施工管理直至各单项验收（如规划、国土、环保、档案、水利、气象、排污、交通等）、综合竣工验收合格、竣工备案、档案归档、整体移交等；⑥协助委托人制定工程投资控制目标，审核工程概算，协助完成设计概算报批工作等。⑦配合做好审计、法务、组织项目后评估等；⑧提出工程实施用款计划，工程计量支付审核；⑨对工程变更联系单及竣工结算进行复核，协助委托人办理工程结算、对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作，办理工程决算并整理相关资料；⑩与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案； EQ \o\ac(○,11)对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等全过程跟踪审计服务。
2、施工监理：主要包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
3、工程造价控制：①制定概算控制方案并实施；②启动EPC工程招标工作前，编制仅供招标工作用的预算清单，编制原则为材料通过市场询价，明确主要材料的型号规格，定额及清单采用现行规定；③与EPC工程总承包单位同步独立编制概算、预算（招标控制价、工程量清单）,并对EPC工程总承包单位编制的概算、预算（招标控制价、工程量清单）进行审核。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 中标通知书；
2. 协议书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、各项目负责人
全过程工程咨询项目总负责人姓名：          ，身份证号码：        ，注册号：               。
总监理工程师姓名：          ，身份证号码：        ，注册号：               。
造价工程师姓名：          ，身份证号码：        ，注册号：               。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：                            （¥：        ）。
项目管理费：      万元；工程监理费：       万元，工程监理费费率      %；工程造价咨询费：         万元，工程造价咨询费费率      %。
六、期限
服务期限：自发出中标通知书之日起，至本项目质量缺陷期满并移交后6个月。
七、双方承诺
1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供咨询与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
3.本项目的委托人现为浙江路桥飞龙投资开发有限公司，待项目公司成立，需重新签订三方协议。项目的付款、责任、权利等所有事项由项目公司负责。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执正本    份，副本   份，其它分送相关部门备案。
	委托人：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	受托人（或联合体牵头人）：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：
或联合体成员：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：



第二部分  通用条件
词语定义、适用法律法规、语言
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　（1）“工程”是指委托人委托实施咨询管理的工程。
　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托咨询管理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）“受托人”是指承担监理、管理业务和造价控制责任的一方，以及其合法继承人。
　　（4）“监理机构、项目管理机构和造价控制机构”是指受托人派驻本工程现场实施监理、管理业务及造价控制的组织。
　　（5）“总监理工程师、项目管理负责人和全过程造价控制负责人”是指经委托人同意，受托人派到监理机构、项目管理机构和造价控制机构全面履行本合同的全权负责人。
　　（6）“承包人”是指除和受托人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　（7）“工程监理、管理和造价控制的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的工程监理、项目管理和造价控制工作范围和内容。
　　（8）“工程监理、项目管理和造价控制的附加工作”是指：①委托人委托受托人管理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使全过程工程咨询管理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 
　　（9）“全过程工程咨询管理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定受托人必须完成的工作，或非受托人自己的原因而暂停或终止全过程工程咨询管理业务，其善后工作及恢复全过程工程咨询管理业务的工作。
（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
　　第二条　建设工程委托全过程工程咨询合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
受托人义务
　　第四条　受托人按合同约定派出监理、项目管理和造价控制工作需要的监理机构及监理人员、项目管理机构和管理人员、造价控制机构和造价控制人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务；报送委派的项目管理负责人及其项目管理机构主要成员名单、管理措施，完成合同中约定的项目管理业务；报送委派的造价控制负责人及其造价控制机构主要成员名单，向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告全过程工程咨询管理工作。
　　第五条　受托人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
　　第六条　受托人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
　　第八条　委托人在受托人开展全过程工程咨询管理业务之前应向受托人支付预付款。（按专用条款约定）
　　第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为全过程工程咨询管理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托受托人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。  
　　第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向受托人提供与工程有关的为全过程工程咨询管理工作所需要的工程资料。
　　第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就受托人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
　　第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与受托人联系。更换常驻代表，要提前通知受托人。
　　第十三条　委托人应当将授予受托人的咨询管理权利，以及受托人主要成员的职能分工、咨询管理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。  
　　第十四条　委托人应在不影响受托人开展全过程工程咨询管理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
　　第十五条　委托人应免费向受托人提供办公用房、通讯设施、受托人管理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对受托人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例*设施原值十管理费）。
第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向受托人提供其他人员，应在咨询管理合同专用条件中予以明确。
受托人权利
　　第十七条　受托人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
　　（1）选择工程总承包人的建议权。
　　（2）选择工程分包人的认可权。
　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
　　（7）征得委托人同意，受托人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到受托人复工令后才能复工。
　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询项目总负责人签字确认，委托人不支付工程款。
　　第十八条　受托人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，受托人所做的变更也应尽快通知委托人。在全过程工程咨询管理过程中如发现工程承包人人员工作不力，咨询管理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条　受托人调换总监理工程师、项目管理负责人造价控制负责人须事先经委托人同意。
第二十三条　委托人有权要求受托人提交工作月报及全过程工程咨询管理业务范围内的专项报告。
第二十四条　当委托人发现受托人员不按咨询管理合同履行职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求受托人更换监理人员、项目管理人员、造价控制人员，直到终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
受托人责任
　　第二十五条　受托人的责任期即委托咨询管理合同有效期。在监理、项目管理造价控制过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
　　第二十六条　受托人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因受托人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过咨询管理报酬总额（除去税金）。
　　第二十七条　受托人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致全过程工程咨询管理合同不能全部或部分履行，受托人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条　受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，受托人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
　　第二十九条　委托人应当履行全过程工程咨询管理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的经济损失。
　　受托人处理委托业务时，因非受托人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
第三十条　委托人如果向受托人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的受托人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
　　第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理、项目管理、造价控制工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理、项目管理及造价控制业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬（承包人承诺免费的除外）。
　　第三十二条　在全过程工程咨询管理合同签订后，实际情况发生变化，使得受托人不能全部或部分执行监理、项目管理及造价控制业务时，受托人应当立即通知委托人。该监理、项目管理及造价控制业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理、项目管理及造价控制业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理、项目管理及造价控制业务，并按双方约定的数量支付全过程工程咨询管理报酬。
　　第三十三条　受托人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，受托人收到咨询管理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。 
　　第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
　　第三十五条　受托人在应当获得咨询管理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对受托人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理、项目管理及造价控制业务时限超过六个月的，受托人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理、项目管理及造价控制业务。委托人承担违约责任。
　　第三十六条　受托人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理、项目管理及造价控制业务，其善后工作以及恢复执行监理、项目管理及造价控制业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
　　第三十七条　当委托人认为受托人无正当理由而又未履行咨询管理义务时，可向受托人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托咨询管理合同的通知，合同即行终止。受托人承担违约责任。
第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
全过程咨询管理报酬
　　第三十九条　正常的监理工作、项目管理及造价控制工作、附加工作和额外工作的报酬，按照咨询管理合同专用条件中第三十九条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
　　第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付咨询管理报酬，自规定之日起，还应向受托人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
　　第四十一条　支付咨询管理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条　如果委托人对受托人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向受托人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
　　第四十三条　委托的建设工程咨询管理所必要的监理人员、项目管理人员及造价控制人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
　　第四十四条　在全过程工程咨询管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由受托人聘用的，其费用由受托人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
　　第四十五条　受托人在咨询管理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
　　第四十六条　受托人驻地监理机构、项目管理机构、造价控制机构及其职员不得接受咨询管理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
　　受托人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
　　第四十七条  受托人在监理、项目管理及造价控制过程中，不得泄露委托人申明的秘密，受托人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条　受托人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
第三部分 专用条件
　　第二条　本合同适用的法律及咨询管理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程监理管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《施工旁站监理管理办法》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。
第四条　项目管理范围、施工监理范围、全过程造价控制范围及工作内容：
1、项目管理：招标人的授权范围内履行工程项目建设管理的义务（不包括与土地费有关的工作），工作内容包括但不限于以下内容：①工程建设相关手续办理（包含规划、立项、用地、质监、临时水电、用地许可、工程规划许可、施工许可等所有手续）；②组织设计单位进行初步设计及施工图设计优化并提出设计优化意见；设计过程中新技术的应用管理，如BIM技术等；③协助建设单位选择建筑材料、装修材料、设备、供应商等工作；统筹协调做好招标采购组织工作，为各招标工作开展做好考察调研等准备工作；④施工图报审、配合业主预算送审、施工管理、装修管理及移交管理，对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理、工程保修期内的缺陷修复督促管理；⑤项目全过程施工管理直至各单项验收（如规划、国土、环保、档案、水利、气象、排污、交通等）、综合竣工验收合格、竣工备案、档案归档、整体移交等；⑥协助委托人制定工程投资控制目标，审核工程概算，协助完成设计概算报批工作等。⑦配合做好审计、法务、组织项目后评估等；⑧提出工程实施用款计划，工程计量支付审核；⑨对工程变更联系单及竣工结算进行复核，协助委托人办理工程结算、对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作，办理工程决算并整理相关资料；⑩与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案； EQ \o\ac(○,11)对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等全过程跟踪审计服务。
2、施工监理：主要包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理。具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
3、工程造价控制：①制定概算控制方案并实施；②启动EPC工程招标工作前，编制仅供招标工作用的预算清单，编制原则为材料通过市场询价，明确主要材料的型号规格，定额及清单采用现行规定；③与EPC工程总承包单位同步独立编制概算、预算（招标控制价、工程量清单）,并对EPC工程总承包单位编制的概算、预算（招标控制价、工程量清单）进行审核。
第五条  受托人其他义务：
1、项目建设管理具体工作如下：
（1）建设管理服务过程报告。按委托人的要求，不定期提交情况报告，主要内容（包括但不限于）为：
  A．施工措施计划、施工进度调整批复文件；
  B．项目管理协调会议纪要；
  C．其他项目咨询业务往来文件；
  D．质量事故处理文件。
（2）受托人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。受托人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由设计或施工承包商提出，经受托人与相关方协调后，由受托人报使用人核准、委托人审定。
（3）应按有关规定选择专业工作单位，并接受委托人监督。
（4）应根据项目进度需要，向使用人提出资金使用计划。
（5）应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受委托人监督。
（6）受托人应接受委托人对项目建设管理进行督察。
（7）受托人可以就项目建设提出合理的意见和建议。
（8）应及时配合委托人完成各单项验收、综合竣工验收合格、竣工备案工作。
（9）受托人应建立完整的项目建设档案，在咨询项目完成后将工程档案相关资料等整理汇编，向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
2、施工监理工作具体按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》及《施工旁站监理管理办法》组织实施。
3、造价控制具体工作如下：
（1）制定概算控制方案并实施；
（2）启动EPC工程招标工作前，编制仅供招标工作用的预算清单，编制原则为材料通过市场询价，明确主要材料的型号规格，定额及清单采用现行规定；
（3）制定造价控制的实施流程，与EPC工程总承包单位同步独立编制概算、预算（招标控制价、工程量清单），对EPC工程总承包单位报送的进度款进行审核，并及时出具审核意见报告，确定造价控制目标；
（4）根据施工承包合同、进度计划及支付申请，编制月度用款计划书；
（5）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证、工程变更联系单等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供月度简报及投资咨询分析报告；
（6）参与委托人项目投资（不含建设单位管理费）的支付审核，及时提交相关支付审核意见或审核报告；提供项目总投资控制计划及目标(不含土地费用及前期费用)，编制项目年度、月资金计划。
（7）参与造价控制有关的工程会议；
（8）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；
（9）阶段性核定已完工程造价，并出具初审报告书；
（10）协助委托人准备工程竣工结算及相关资料的整理；
（11）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；
（12）合同及委托人约定的其他内容等。
第九条　外部条件包括：                         /                          
　　第十条　委托人应提供的工程资料及提供时间：
（1）设计图纸等资料。                                              

（2）委托工程质监的有关资料、工程承包合同及施工的有关资料            

（3）其它有关资料。                                                    

（4）提供时间：在合同签订后一周内提供。                               

　　第十一条　委托人应在      天内对受托人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第十二条　委托人的常驻代表为_________________________

第十五条　委托人免费向受托人提供如下设施：       /            

受托人自备的设施如下：办公桌椅、电脑及相关咨询管理软件、咨询管理通讯设施、车辆、考勤机、网络、施工检查设备（游标卡尺、扭力扳手等），自备设施费用受托人自行解决，委托人不另行支付。  

第十六条　在咨询管理期间，委托人免费向受托人提供 / 名工作人员，由总监理工程师、项目管理负责人、造价控制负责人安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师、项目管理负责人、造价控制负责人处接受指示。并免费提供  / 名服务人员。监理机构、项目管理机构、造价控制机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。　
第二十六条　受托人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损耗失[累计赔偿额不超过报酬总数（扣税）]：
1、受托人在投标时承诺的人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，全过程工程咨询项目总负责人必须全程到岗、项目管理人员、监理人员必须在岗，不得擅自更换，全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师到业主处考勤，其他人员在项目部考勤，报业主抽查。因不可抗力因素确需更换受托人员的，须经委托人确认并报建设主管部门备案，否则将根据情节提请行政主管部门处理。全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师到岗以半天为统计单位，其他人员到岗以天为统计单位。
2、全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师月到岗不足国家法定工作日100%每天扣除2000元，项目管理负责人月到岗不足国家法定工作日90%每天扣除2000元，设计管理人员月到岗不足国家法定工作日50%每天扣除1000元，除监理受托人员及以上约定人员之外的人员月到岗不足国家法定工作日100%每天扣除500元，监理受托人员月到岗不足26天的，每人每天扣除500元，并按《台州市建筑业类企业及从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规［2009］285号）记分处理。情节严重的，委托人将把受托人的违约行为上报到行政主管部门，列入不良记录或黑名单。因受托人监督不力，工程出现质量、安全问题，如列入管理部门不良纪录的，每次扣除2万元，列入黑名单的，每次扣除5万元。组织召开例会、专题例会或其他业主单位要求需要全过程工程咨询项目总负责人、总监理工程师或造价负责人参加的，任何一方均需按要求及时参会，发现一次无故未到会的扣除5000元。
3、全过程工程咨询项目总负责人因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、难以继续在岗的手术、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任全过程工程咨询项目总负责人，受托人向委托人提出申请，委托人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的全过程工程咨询项目总负责人资质、信用等级不低于原全过程工程咨询项目总负责人；除上述情形外不允许更换，如受托人擅自更换，按每更换一人次扣除项目管理履约担保金额的10%。
4、工程施工当中的所有专项验收，现场监理人员必须按时到现场参加，如发现现场监理人员不在旁站现场的，发现一次处罚500元，业主单位可根据情况提请行政主管部门按建设规范要求处理。
5、如受托人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，咨询管理工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后仍未整改的，每次扣罚500元。
6、如发现不称职或能力不够的受托人人员，委托人有权要求更换受托人员，要求更换的受托人员应在7天内更换，不及时更换的每人每天罚500元。
注：若出现处罚情况时，委托人在当期咨询费中扣除。
    7、受托人发生如下情况委托人有权解除合同：
①违反《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。
②受托人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务, 委托人书面要求更换受托人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。
③现场受托人人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。
④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。
8、受托人在责任期内，因受托人原因，造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，受托人同意按以下约定承担责任，赔偿违约损失.

（1）安全事故
A.发生了特别重大安全事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失），则委托人将扣减受托人50万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
B.发生了重大安全事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失），则委托人将扣减受托人30万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；； 

C. 发生了较大安全事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减受托人10万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；；
D.发生了一般安全事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减受托人5万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
E.若因发生安全事故，导致委托人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的委托人损失由受托人承担；
F.发生A条或B条安全事故时，除处罚金以外，委托人视情况有权单方面终止合同，并依法追究受托人责任。
（2）工程质量事故
A.发生了特大质量事故或两起及以上相同性质的重大质量事故，则委托人将扣减受托人50万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
B.发生了重大质量事故，则委托人将扣减受托人30万作为处罚金，在当期咨询费中扣除； 

C.工程验收未能一次达到合格工程，委托人将扣减受托人10万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
D. 发生A条或B条安全事故时，除处罚金以外，委托人视情况有权单方面终止合同，并依法追究受托人责任。
（3）投资超额
若因受托人原因，给委托人造成直接经济损失的，由受托人负责承担相应的经济损失。受托人应在确保工程质量、安全和进度的前提下，严格控制项目工程造价。如果因受托人原因导致经审定后的结算价超出经审定后的预算价10%的，罚款金额为超出部分的10%，最高罚50万。
（4）违反保修期内义务的违约责任在保修协议中另行商定。
（5）如受托人存在转包、挂靠行为的，委托人有权没收全部履约担保，已支付咨询相关费用全部扣回，并保留追加相关损失和终止合同的权利。
10、如因受托人未尽到工程造价控制及咨询责任等原因，使工程造价控制出现以下几种情况时，受托人应承担相应的赔偿责任，即委托人有权从应付受托人的任何款项中直接扣回全部赔偿费用，该款项不足的赔偿的，受托人应当另行予以补足。 

（1）违反《建设工程工程量清单计价规范》规定的；
（2）违反省、市建设行政主管部门有关工程计价规定的；
（3）超出本身业务范围的；
（4）综合单价组价明显不符合工程实际施工方法、技术措施的；
（5）清单出现重大偏差的：
①漏项且合价超过原中标价分部分项工程量清单计价合计的1％；
②单项工程量误差超过±3％的；
（6）进度款工程量不按规定时间计算工程量的、工程量计算误差超过±3%的；
（7）工程变更单计算误差超过±3％的。
11、相关单位提交相关资料后，在三天提交审核报告，未按约定时间或者委托人通知的时间提交造价咨询成果，每超过一天处罚1000元。
12、驻场人员：造价控制项目负责人每周参加监理例会。
第三十九条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付受托人的报酬：
1、 预付款支付比例或金额：签约合同价的〔5〕%，金额        元。其他按各项工作内容分项计费分项支付。
2、 为便于全过程工程咨询费用的支付，本合同设定全过程工程咨询费综合单价或费率（分别为：项目管理费综合单价、工程监理费费率和工程造价控制费费率），该综合单价或费率一次性包死，不作任何调整。具体结算及支付办法如下：
（1） 项目管理部分：
1）、项目管理费用的结算：项目管理费按受托人投标时承诺的综合单价一次性包定，实际人员数按实结算，实际人员指项目管理机构组成要求中的必配人员，根据项目建设的实际进展情况，按业主方要求并经确认后的人员为准。项目管理费按投标承诺的各主要人员薪酬并结合实际到场情况以月份为单位分别累加计算。
2）、项目管理费用的支付：项目建设期间，项目管理费按季度支付，每季度末按实际完成的项目管理费的70%支付该季度的项目管理费，待所有项目竣工验收合格后付至项目管理费的80%，所有项目移交后累计付至项目管理费的85%，移交后6个月付清余款。
（2） 工程监理部分：
1）、工程监理费用的结算：工程监理费的计费额为被监理部分经审计部门审定的结算价格，工程监理费=按照被监理部分经审计部门审定的结算价格×监理费率，监理费率=工程监理费的投标报价/84125万元，监理费率一次性包定，工程监理费按实结算。
2）、工程监理费用的支付：工程施工期间，工程监理费按季度支付，每季度末按该季度核定的已完成工程量价款的70%乘以监理费率支付该季度的工程监理费，工程监理费累计付至工程监理费的75%后暂停，待所有项目竣工验收合格后累计付至工程监理费的80%，所有项目移交后付至工程监理费的85%，移交后6个月付清余款。
（3） 工程造价控制部分：
1）、工程造价控制费用的结算：工程造价控制费费率=工程造价控制费投标报价÷84125万元，该费率一次性包定，在合同期内不作调整。工程造价控制费的计费额按经审定的造价咨询成果报告的造价额为基数，工程造价控制费结算价=经审定的造价咨询成果报告的造价额×工程造价控制费费率。
2）、工程造价控制费用的支付：受托人在出具造价咨询成果报告并经审定后支付该部分工程造价咨询费用的80%，待所有项目移交后6个月付清余款。以上时间段的付款期限为十五天。
3、本项目后期阶段有酒店经营单位介入，若酒店经营单位自主承担酒店装饰装修施工，该部分全过程工程咨询费款项在进度款支付中按上述计费结算原则作相应扣减。
4、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：
因委托人原因导致受托人服务期超过的{净服务期，不含停工期间，本项目暂定服务期（此服务期仅用于附加工作报酬计算用）3年}，若服务期超过暂定服务期6个月以内，本项目全过程工程咨询费不另行增加；服务期超过暂定服务期6个月以上时（超出部分的时间经委托人签证盖章认可），超过6个月以上部分的全过程工程咨询附加工作酬金按以下方式计取：
1）、项目管理费用按本合同专用条款第三十九条第二款结算办法计取附加工作酬金。
2）、工程监理费用按正常监理用的80%（即每月的监理工作附加酬金为：投标承诺的监理费用÷36×80%）计取附加工作酬金。
3）、造价咨询控制费用不再另行计取附加工作酬金。
4）附加工作酬金以月为单位计算酬金，如不足半个月不计附加工作酬金，超过半个月的按一个月计取。
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：  /  　　
第四十一条　双方同意用 人民币 支付报酬，按__/__汇率计付。
第四十三条 受托人因本项目所需而发生的外出考察调研、材料设备复试等费用由受托人自行承担，已包含在本合同价款内。
　　第四十五条　
廉政处罚：受托人应公正行使应尽职责，督促受托人团队人员严格遵守职业道德，如受托人团队人员违反《工程廉政责任书》中的乙方责任条款，委托人有权要求其更换项目人员并罚除受托人合同价的3%～5%；情节严重，给委托人造成损失的，委托人有权终止合同，受托人并依法承担赔偿责任。
如发现受托人有与施工方（或生产厂家）共同谋取利益，偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，委托人有权立即停止施工，查明情况后，根据情节轻重每次罚除受托人合同价的3%。如造成委托人损失的，赔偿损失。
如受托人有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则受托人向委托人支付合同价10%的违约金。
第四十九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 二种方式解决：
（一）提交台州仲裁委员会仲裁；
（二）依法向项目所在地人民法院起诉。
第五十条 其他条款
1、 受托人对本合同约定的责任应进行保险并追加保险额，对公共或第三方的责任进行保险并追加保险额。各项保险的费用或追加保险额由全过程工程咨询人自行承担，该费用已包含在合同价款内。
2、 受托人在实施造价咨询过程中的工作措施、咨询成果等考核按本合同附件一《造价咨询考评及奖惩措施》规定执行。
3、 受托人在实施本项目全过程工程咨询管理工作中应遵循委托人的项目管理平台及相关管理制度。
附件一、  《造价咨询考评及奖惩措施》
（一）委托人对咨询人的考评标准和奖惩措施
1、由于咨询人原因出现的工程量清单漏项，未按施工图要求描述项目特征，工程量计算较大错误，错误套用定额，漏套定额，未按要求换算人材机，材料名称、规格、价格（不含辅材）错误，取费费率套用错误等，招标后发现上述问题按以下条款处罚，招标前发现上述问题按以下条款的50%处罚。
（1）单项造价偏差在200万元及以上的，每项罚款10000元或扣除造价咨询服务费的10%（按两者小值计）。
（2）单项造价偏差在100万元及以上200万元以下的，每项罚款5000元或扣除造价咨询服务费的5%（按小者计算）。
单项造价偏差在50万元及以上100万元以下的，每项罚款2500元或扣除造价咨询服务费的2.5%（按小者计算）。
单项造价偏差在30万元及以上50万元以下的，每项罚款1500元或扣除造价咨询服务费的1.5%（按小者计算）。
单项造价偏差在20万元及以上30万元以下的，每项罚款1000元或扣除造价咨询服务费的1%（按小者计算）。
单项造价偏差在10万元及以上20万元以下的，每项罚款500元或扣除造价咨询服务费的0.5%（按小者计算）。
单项造价偏差在5万元及以上10万元以下的，每项罚款200元。
单项造价偏差在1万元及以上5万元以下的，每项罚款100元。
单项造价偏差在1万元以下的，每项罚款50元;
（10）由于描述不清，导致各方理解偏差造成争议的，单项造价偏差按争议部分的金额计算。
（11）以上单项造价指清单工程量对应的分项造价。费率套用错误的，按一项计算。工程量清单漏项、未按施工图要求描述项目特征，材料名称、规格错误等没有工程造价的每项按单项造价偏差在5万元以下的各自计算。
（12）清单工程量（对应多条定额工程量）有误的，单项造价偏差指正确的清单工程量与有误的综合单价的积与正确的造价的差值。
2、因咨询人编制原因造成业主损失的按以下处罚：
（1）单项造价造成损失1000000元及以上的，则扣除50%的造价咨询服务费或200000元（按小者计算）。
（2）单项造价造成损失500000元及以上的，则扣除30%的造价咨询服务费或100000元（按小者计算）。
（3）单项造价造成损失300000元及以上的，则扣除25%的造价咨询服务费或60000元（按小者计算）。
（4）单项造价造成损失200000元及以上的，则扣除20%的造价咨询服务费或40000元（按小者计算）。
（5）单项造价造成损失100000元及以上的，则扣除15%的造价咨询服务费或20000元（按小者计算）。
（6）单项造价造成损失50000元及以上的，则扣除10%的造价咨询服务费或10000元（按小者计算）。
（7）单项造价造成损失10000元及以上的，则扣除5%的造价咨询服务费或2000元（按小者计算）。
  3、由于咨询人原因，造成工程预算造价偏差大于财政审核后的预算总额2%以上的，按以下条款的50%处罚；招标后因咨询人原因造成工程变更及累计偏差之和大于合同价2%以上的，按以下条款处罚：
（1）偏差总额度大于等于10%，扣款比例=2X（其中X为偏差总额度百分比），最高扣除50%造价咨询服务费。
（2）偏差总额度在5%（含）—10%之间，按照以下公式计算扣除造价咨询服务费：扣款比例=2X（其中X为偏差总额度百分比）。
（3）偏差总额度在2%—5%（不含）之间，按照以下公式计算扣除造价咨询服务费：扣款比例=（X-2%）/3%×10%（其中X为偏差总额度百分比）。
4、以上造价咨询服务处罚款项总额上限为该工程造价咨询费用的50%，此项罚款在结清该项造价咨询费时扣回。如果造价咨询机构没有履行合同，项目单位有权拒绝支付所有造价咨询费用。
5、 造价咨询机构项目负责人及造价人员必须与投标时所提供的一致，如确实需要更换造价项目负责人或造价人员的，按以下处罚：更换造价项目负责人一次处罚2万元；更换造价人员一人次处罚5000元。此项罚款在最近一期的咨询费服务费支付时扣回。
6、委托人提供完整的资料给咨询人后，咨询人需及时编制各项工程预算，编制时间从造价咨询机构收到完整的资料后开始计算。各项工程预算编制时间及处罚措施如下：按双方约定的期限及处罚金额为准。
7、咨询人的奖励：咨询人工作认真细致，及时发现施工图存在的缺陷，详细列出施工图存在的问题，每项奖励200元。该项内容及费用报项目单位确认批准后生效。奖励金额不超过[浙价服（2009）84号]的收费标准的10%。造价奖励费用在结清合同款时计取。
第四部分  工程廉政责任书
工程项目名称：                                    
工程地点：                                        

































































































































































































































































预报业监理工程师（总监不得兼任）：市政












































































































建设单位（甲方）：                                    

全过程工程咨询单位（乙方）：                                          
为加强工程建设中的廉政建设，规范全过程工程咨询委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程全过程工程咨询和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目全过程工程咨询合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及全过程工程咨询法规，认真履行全过程工程咨询职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准接受全过程工程咨询单位的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。
第五条　本责任书作为全过程工程咨询合同的附件，与全过程工程咨询合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份。
甲方单位：（盖章）　　　　　      　 乙方单位（或联合体牵头人，如有）：（盖章）
法定代表人（签章）：

           法定代表人（签章）：
乙方单位（或联合体成员，如有）：（盖章）
法定代表人（签章）：
甲方监督单位（盖章）　　　　         乙方监督单位（盖章）
　年　月　日                               　年　月　日
第五部分  安全生产责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为了在全过程工程咨询服务合同的实施过程中，切实做好项目的安全生产管理工作，                               项目的项目法人（以下简称“委托人”）与全过程工程咨询人（以下简称“咨询人”）签订如下安全生产责任合同。
一、委托人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持咨询人按条例要求对规定的施工安全生产实施监督管理。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督工程咨询人及时处理的各项安全隐患。
二、咨询人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程咨询合同中的有关安全生产要求。
2．咨询人坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位生产人员的安全职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求实施人整改；情况严重的，应立即要求停止施工，并及时报告委托人。实施人拒不整改或不停止施工的，咨询人应及时向有关主管部门报告。
6．咨询人及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．咨询人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8、咨询人应对所派出的本项目咨询机构的工作人员安全生产负全责，并为各成员办理工伤保险、意外伤害保险等。
三、违约责任
如因委托人或工程咨询人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。
四、其他：
    1、本合同作为                         项目全过程工程咨询服务合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
2、本安全生产责任合同一式    份，委托人    份，工程咨询人    份。
由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）
或委托代理人：                       或委托代理人：
年   月    日                           年   月   日
第四章  技术资料和服务要求
1、技术资料
招标人提供的项目相关文件包括：                                    

                                                        。
2、对本招标项目的工程咨询机构人员的要求
	序号
	工程咨询岗位
	技术职称要求
	执业资格要求
	专业要求
	数量要求（人）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表所列专业岗位，可按工程实际需要增加。但应符合招标人提出的最低配备要求。
3、对投入本招标项目的办公及检测设备的要求
	序号
	所需设备名称
	数量
	说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
投标承诺书
浙江路桥飞龙投资开发有限公司：
1、 根据己收到的招标编号为台建招备[2019]       号招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以全过程工程咨询费总报价      万元（保留二位小数），大写金额人民币    仟
    佰    拾    万     仟     佰元，承担上述项目的全过程工程咨询。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按投标文件的部署及时到位。保证投标人员的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                                    年   月   日

附件二-1：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
投标报价汇总表
	序号
	名称
	报价（万元），小数点后保留2位
	最高投标限价（万元）
	费率%
（报价÷84125×100%），小数点后保留2位

	1
	项目管理费
	
	345
	/

	2
	工程监理费
	
	889
	

	3
	工程造价控制费
	
	134
	

	全过程工程咨询总报价=1+2+3
（结转至投标函）
	
	1368
	/


法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                                    年   月   日

附件二-2：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
投标报价明细表
	序号
	名称
	人员数量
	年综合单价报价（万元，小数点后保留2位）
	合价（万元，小数点后保留2位）（按三年计）
	年综合单价上限（万元）

	1
	项目管理费
	项目管理负责人
	1
	/
	/
	可兼职

	
	
	设计管理人员
	1
	
	
	40

	
	
	综合管理人员
	1
	
	
	15

	
	
	安装工程师
	1
	
	
	20

	
	
	造价合约工程师
	1
	
	
	20

	
	
	质量安全管理人员
	1
	
	
	20

	合计（结转至附件二-1投标报价汇总表中的项目管理费）
	
	/


备注：1、合价按暂定三年期计取，即为：合价=人员数量×年综合单价×3年。年综合单价报价不得超过上限价，否则作无效标处理。项目管理负责人可由全过程工程咨询项目总负责人兼任，在项目管理费中不单独计取该负责人费用，该费用视为已分摊到全过程工程咨询总报价中，投标人在报价时综合考虑。
2、上述人员为招标人要求的为本项目管理咨询服务工作开展所必须配置的主要人员，全过程工程咨询人应视项目实施的具体情况配备资料、档案、测量、现场等其他人员或必要的车辆、设施、设备等。费用已含在总报价中，不再另行计取。
法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                                    年   月   日

附件三：
联合体协议书
                   （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 飞龙山庄项目全过程工程咨询（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                                    （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊并单独向招标人收取费用。
6、如联合体中标，本工程发生的费用将支付给联合体牵头单位。
7、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人         （牵头人名称）承担          工作，
联合体成员           （成员名称）承担            工作。
8、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
9、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
10、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。
牵头人名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
成员一名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                                年    月    日
附件四：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
全过程工程咨询项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	毕业院校
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目管理年限
	

	简
历

	


法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                          日期：   年   月  日
附件五：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
总监理工程师简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	毕业院校
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事总监理工程师年限
	

	简
历

	


法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
 日期：   年   月  日
附件六、
飞龙山庄项目全过程工程咨询
拟派驻本项目人员一览表
	序号
	职务
	姓名
	证书号
	身份证号
	进场安排
	须提供的证书
	备注

	1
	项目总负责人
	
	
	
	
	《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》（房建专业）和建筑、工程管理类相关专业高级职称证书
	必配

	2
	项目管理负责人
	
	
	
	
	建筑、工程管理类相关专业高级职称证书
	必配，总负责人可兼任

	3
	设计管理人员
	
	
	
	
	《一级注册建筑师》，如为外聘人员应同时提供劳务合同。
	必配

	4
	综合管理工程师
	
	
	
	
	建筑、工程管理类相关专业中级及以上职称证书或《建筑工程注册一级建造师》
	必配

	5
	安装工程师
	
	
	
	
	安装相关专业高级职称证书
	必配

	6
	造价合约管理工程师
	
	
	
	
	建筑、工程管理类相关专业中级及以上职称证书和《住建部注册造价工程师》，专业须为建筑专业
	必配

	7
	质量安全管理人员
	
	
	
	
	建筑、工程管理类相关专业中级及以上职称证书
	必配

	8
	总监理工程师
	
	
	
	
	《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》），专业须为房建专业。
	必配，总负责人可兼任

	9
	主导专业监理工程师1（房屋建筑专业）
	
	
	
	
	《浙江省专业监理工程师培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》），专业须为房建专业。
	必配

	10
	主导专业监理工程师2（安装专业）
	
	
	
	
	《浙江省专业监理工程师培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》），专业须为安装专业。
	必配

	11
	监理员1（房建）
	
	
	
	
	《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》），专业须为房建专业。
	必配

	12
	监理员2（房建）
	
	
	
	
	《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》），专业须为房建专业。
	必配

	13
	监理员3(安装)
	
	
	
	
	《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》），专业须为安装专业。
	必配

	14
	监理员4(安装)
	
	
	
	
	《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》），专业须为安装专业。
	必配

	15
	监理员5（安全）
	
	
	
	
	《浙江省监理员培训合格证书》（或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省专业监理工程师培训合格证书》）
	必配

	16
	造价负责人
	
	
	
	
	《住建部注册造价工程师》，专业须为建筑专业
	必配

	
	...
	
	
	
	
	
	


备注：须按照投标人须知第12项内容填写主要人员配备，其余人员的配备及到位安排由投标人根据工程实际情况结合评标办法自行配备。本表格可自行扩展。
法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
       年    月    日
附件七：
飞龙山庄项目全过程工程咨询
全过程工程咨询管理项目负责人、总监在建项目承诺书
我方在此郑重承诺：
我方参加飞龙山庄项目全过程工程咨询（招标项目名称）的全过程工程咨询管理项目负责人、总监在建项目情况符合第一章“投标须知”第5.1.3款规定。
我方深知《国家招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受被没收投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
       年    月    日
附件八：
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         （姓名）系                        

        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加飞龙山庄项目全过程工程咨询（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：                                        　　　 
法定代表人（签字或盖章）：                                     
代理人：          　　  　  性别：              年龄          

身份证号码：        　　　          职务：                    

授权委托日期：        　　    年            月             日
附件九： 

飞龙山庄项目全过程工程咨询
技
术
标
投标人（盖章）：                                                                

法定代表人（盖章或签字）：                       
附件十：
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加飞龙山庄项目全过程工程咨询的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益，不少报漏报不良行为记录情况；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投  标  人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：
年   月    日 

附件十一：
投标人类似业绩证明（如有）
                （工程名称），由          （投标人）负责本项目的                工作，该工程合同签订日期为     年    月     日，该工程建筑面积为           平方米：
工程专业类别：                         。
特此证明。
       业主单位（盖章）
工程建设主管部门（或质量监督机构）（盖章）
年   月   日



备案登记号：台建招备[2019]3029号



























